
BIBLIOTHEK FÜR GENERALUNTERNEHMER / 01 Vorbereitung des Bauvorhabens für die Montage von Sandwichpaneelen Von der vollständigen Anfrage bis 
zur Abnahme der Hülle. Fragen, Zeichnungen und Arbeitsblätter zur Klärung des Umfangs vor dem Teameinsatz. 16 SEITEN 7 LEISTUNGSBEREICHE 
CHECKLISTEN AUSGABE DEUTSCHLAND PANEL MONTAGE Sandwichpaneelmontage in ganz Europa 10.2026 · panelmontage.de 



PROJEKTVORBEREITUNG So nutzen Sie den Leitfaden Zuerst der Umfang. Dann Termin und Angebot. Nutzen Sie dieses Material im 
Vorbereitungsgespräch. Jeder offene Punkt sollte einen Verantwortlichen und eine Antwortfrist erhalten. 01 Daten sammeln Unterlagen und 
Aufmaß SEITEN 03-04 02 Umfang aufteilen Verantwortung und Logistik SEITEN 05-07 03 Gebäude prüfen Technische Gesprächsblätter SEITEN 08-13 
04 Vereinbarungen abschließen Abnahme und Anfrage SEITEN 14-15 Drei Ergebnisse eines gut vorbereiteten Gesprächs Vereinbarter Montageumfang. 
Liste der Voraussetzungen für den Baustart. Je eine Person auf jeder Seite, die Änderungen freigibt und ausgeführte Arbeiten abnimmt. Für 
wen? Generalunternehmer, industrielle Bauherren und Projektleiter, die Montageleistungen beauftragen. Wie sind die Zeichnungen zu lesen? 
Schemata unterstützen das Gespräch über Umfänge. Ausführungslösungen bestimmen die Unterlagen des Bauvorhabens. PANEL MONTAGE / LEITFADEN 
10.2026 · Ausgabe Deutschland 02 / 16 



PROJEKTVORBEREITUNG 01 01 / Eingangsdaten Ein Paket. Ein aktueller Revisionsstand. Verbinden Sie Zeichnungen mit Mengenliste und Zeitplan. 
Dateien ohne Aktualitätskennzeichnung lassen unterschiedliche Interpretationen zu. A Projektbeschreibung Ort, Land, Nutzung, Neubau oder 
Modernisierung. Benennen Sie Bereiche, deren Freigabetermine und die entscheidungsbefugte Person. B Zeichnungen für das Angebot Grundrisse, 
Ansichten, Schnitte, Anschluss- und Öffnungsdetails. In jeder Datei: Nummer, Datum, Revision und Freigabestatus. C Systemübersicht 
Hersteller und Paneelbezeichnung, Kern, Dicke, Beschichtungen, Verlegerichtung und Bauteilanforderungen. Parameter müssen aus der Planung 
hervorgehen. D Liste zusätzlicher Elemente Kantteile in laufenden Metern oder Stück, Zuschnitte, Durchführungen, Demontagen, Etappenarbeiten 
und Bedingungen im laufenden Betrieb. Beispiel für die Ablage 01_Baubeschreibung / 02_Pläne_aktuell / 03_Leistungsverzeichnis / 
04_Bauzeitenplan / 05_Fotos. Legen Sie ein Revisionsverzeichnis und eine Fragenliste bei. Ersetzte Pläne kennzeichnen Sie als archiviert. 
ABZUSTIMMEN: Wer bestätigt, dass das übergebene Paket die Angebotsgrundlage bildet? PANEL MONTAGE / LEITFADEN 10.2026 · Ausgabe Deutschland 
03 / 16 



PROJEKTVORBEREITUNG 02 02 / Aufmaß Verwechseln Sie die Fläche nicht mit dem Gesamtumfang. Trennen Sie Paneelflächen in m², Kantteillängen 
und Öffnungsanzahl. Die Nettofläche beschreibt nicht die Zeit für sämtliche Anschlüsse. E-01 / Aufmaßbeispiel / Maße nur zur 
Veranschaulichung Bruttowandfläche 20 × 6 = 120 m² Zwei Öffnungen 2 × 4 × 4 = 32 m² Geometrische Nettofläche 120 - 32 = 88 m² 88 m² sind 
nicht automatisch das Abrechnungsaufmaß Der Öffnungsabzug muss vertraglich geregelt sein. Zuschnitte, Laibungen und Kantteile separat 
erfassen. In diesem Beispiel haben zwei Öffnungen insgesamt 24 lfm seitliche und obere Laibungen, ohne Schwellen. Dies ist ein 
Geometriebeispiel, keine Kalkulationsnorm. Das Dach nach der tatsächlichen Dachfläche berechnen. Bestellmaterial, Reserve und Verschnitt 
getrennt vom Montageaufmaß erfassen. Das Angebot soll angeben, auf welche Mengenliste es sich stützt. PANEL MONTAGE / LEITFADEN 10.2026 · 
Ausgabe Deutschland 04 / 16 



PROJEKTVORBEREITUNG 03 03 / Verantwortung Bei jeder Aufgabe eine konkrete Partei eintragen. Nutzen Sie die Matrix vor Unterzeichnung des 
Leistungsumfangs. „Bauseits gestellt“ ist zu allgemein: Erforderlich sind Firma, Ansprechperson und Bereitschaftsdatum. UMFANG UND 
BEREITSCHAFTSBEDINGUNG PARTEI / TERMIN Planung und Details Aktuelle Revision, Kollisionen geklärt. Material und Zubehör Vollständige 
Lieferung, Erklärungen, Kennzeichnung. Entladung und Lagerung Geräte, Bediener, Termin, Fläche. Zugangstechnik Auswahl, Verfügbarkeit, 
Bedienung und Prüfungen. Tragkonstruktion / Untergrund Kontrolle und Übergabe des bereitgestellten Arbeitsbereichs. Hüllenmontage Wände, 
Dach, Anschlüsse und Kantteile. Andere Gewerke Durchführungen, Türen, Installationen und Auflager. Abnahme und Aufmaß Befugte Person, 
Unterlagen, Termin. Zusammenarbeitsmodell von Panel Montage Wir sind spezialisiert auf die Montage von Sandwichpaneelen, Bekleidungen und 
zugehörigen Kantteilen sowie Hüllen für Kühl- und Tiefkühlräume. Material und Zugangstechnik stellt in der Regel der Auftraggeber. 
Änderungen erfordern eine gesonderte Vereinbarung. PANEL MONTAGE / LEITFADEN 10.2026 · Ausgabe Deutschland 05 / 16 



PROJEKTVORBEREITUNG 04 04 / Logistik Planen Sie den Materialweg. Nicht nur den Liefertermin. Die Verfügbarkeit von Paneelen, Zubehör und 
Geräten soll der Reihenfolge der Bereiche entsprechen. Markieren Sie im Plan, was in jeder Schicht benötigt wird. Entladung Zufahrt und 
Lieferzeitfenster Pakete A Elementkennzeichnung Arbeitsbereich A Zugang für Team und Geräte Lieferungen sind nach Bereichen aufgeteilt. 
Pakete sind eindeutig gemäß Unterlagen gekennzeichnet. Vereinbaren Sie das Vorgehen bei fehlenden oder beschädigten Teilen. Für Entladung 
und Lagerung gibt es Verantwortliche. Bestätigen Sie Zufahrt, Rangierfläche und Annahmeperson. Die Lieferanweisungen bestimmen den Umgang 
mit den Paneelen. Der Plan berücksichtigt andere Auftragnehmer. Wer hat Vorrang im Bereich? Wann wird der Untergrund freigegeben? Wo können 
Verpackungen und Abfälle abgelegt werden? Praktischer Eintrag für die Besprechung Bereich A / Material vollständig: JA oder NEIN / Zugang 
ab: … / Geräte: … / verantwortlich: … / offene Punkte: … . Für jeden Bereich wiederholen, bevor die Mobilisierung bestätigt wird. PANEL 
MONTAGE / LEITFADEN 10.2026 · Ausgabe Deutschland 06 / 16 



PROJEKTVORBEREITUNG 05 05 / Übergabe des Arbeitsbereichs Die Montagebereitschaft muss bestätigt sein. Gehen Sie die Liste vor Anreise des 
Teams mit der Bauleitung durch. Die Antwort „in Arbeit“ erfordert einen Termin und die Klärung der Folgen für den Arbeitsbeginn. Aktuelle 
Planung und geklärte Details. Ein freigegebenes Unterlagenpaket liegt vor; blockierende Fragen sind geklärt. Vorbereitete Tragkonstruktion 
und Untergrund. Geometrie, Auflager und Öffnungen wurden mit den Unterlagen abgeglichen. Abweichungen sind dokumentiert. Material und 
Zubehör für den ersten Bereich. Kennzeichnung, Menge und Zustand sind geprüft. Fehlteile haben Verantwortliche und Liefertermin. Zugang, 
Geräte und Arbeitsorganisation. Arbeitsplätze, Arbeitsbereiche, Stromversorgung, aufgabengerechte Geräte und Teamüberschneidungen sind 
abgestimmt. Zutritts- und Ausführungsbedingungen. Baustellenanforderungen, Unterweisung, Personalunterlagen und Sicherheitsregeln sind vor 
der Mobilisierung bekannt. Abnahmen und Entscheidungsweg. Es ist geklärt, wer Abschnitte abnimmt, Änderungen freigibt und ausgeführte 
Arbeiten bestätigen darf. In Deutschland vor Arbeitsbeginn Wir übergeben vorab die A1-Bescheinigungen, die Freistellungsbescheinigung nach § 
48b EStG und, soweit erforderlich, die Bestätigung der Meldung beim Zoll. Von Ihnen benötigen wir: Bauherr und Baustellenadresse, Kontakt 
zum SiGeKo mit SiGe-Plan, den Termin der Baustelleneinweisung und den Namen der Person, die Stundenzettel und Aufmaß abzeichnet. Gilt die 
VOB/B, melden wir Bedenken und Behinderungen schriftlich (§ 4 Abs. 3, § 6 Abs. 1). Entscheidung nach der Prüfung BEREIT / BEDINGT BEREIT / 
NICHT BEREIT. Bedingungen um Verantwortliche, Termin und Auswirkungen auf den Zeitplan ergänzen. Geräteauswahl und Arbeitsfreigabe erfordern 
eine aufgabenspezifische Bewertung. PANEL MONTAGE / LEITFADEN 10.2026 · Ausgabe Deutschland 07 / 16 



PROJEKTVORBEREITUNG 06 06 / Leistungsblatt: Außenwände und Dächer Hallenhülle. Jeder Anschluss zählt. Fassen Sie Fassaden, 
Sandwichpaneeldach, Öffnungen und Kantteile in einer Liste zusammen. So wird sichtbar, wo der Umfang eines Gewerks endet und der nächste 
beginnt. 01 Wände 02 Dach 03 Kantteile Außenwände Stimmen Sie Paneelanordnung und -ausrichtung, Öffnungen, Auflager und Sockelanschluss ab. 
Die Kantteilliste sollte Ecken, Laibungen und Abschlüsse enthalten. Sandwichpaneeldach Senden Sie Dachaufsicht und Schnitte, 
Auflageranordnung, Entwässerung, Oberlichter und Durchführungen. Bestätigen Sie First-, Trauf- und Fassadenanschlüsse. Frage vor der 
Kalkulation Betrifft der Dachumfang tatsächlich Sandwichpaneele? Andere Dachaufbauten, Abdichtungen und Stahltragwerke erfordern gesonderte 
Vereinbarungen. Sie ergeben sich nicht allein aus der Bezeichnung „Hallenhülle“. PANEL MONTAGE / LEITFADEN 10.2026 · Ausgabe Deutschland 08 
/ 16 



PROJEKTVORBEREITUNG 07 07 / Leistungsblatt: Innenwände Raum abtrennen. Öffnungen koordinieren. Ein Sandwichpaneel ist ein vollständiges 
Verbundbauteil. Vor der Montage sind Auflager, Öffnungen, Boden- und Deckenanschlüsse sowie Raumanforderungen abzustimmen. Funktion des 
Trennbauteils Welche Räume trennt es? Gibt es Unterschiede bei Temperatur, Feuchtigkeit oder Hygieneanforderungen? Nennen Sie die 
Anforderungen aus der Planung. Öffnungen und Einbauteile Erfassen Sie Türen, Verglasungen und Durchführungen mit Kontur und zuständigem 
Gewerk. Die Montage spezieller Bauelemente bedarf gesonderter Bestätigung. Anschlüsse an das Gebäude Stimmen Sie obere und untere Wandkante 
sowie den Anschluss an die bestehende Hülle ab. Abstützung und Befestigung legt die Planungslösung fest. Arbeitsreihenfolge Bestätigen Sie 
Bodenbereitschaft, Gerätezugang und Termin der Installationsdurchführungen. Halten Sie fest, wer jede Durchführung schließt und abnimmt. Für 
das Angebot Raumgrundriss + Schnitt + Öffnungsliste + Anschlussdetails. PANEL MONTAGE / LEITFADEN 10.2026 · Ausgabe Deutschland 09 / 16 



PROJEKTVORBEREITUNG 08 08 / Leistungsblatt: Kühlräume Kühlraum als Gesamtsystem. Definierter Hüllenumfang. Übergeben Sie Lagerbedingungen 
und Systemunterlagen. Wände und Decke müssen mit Türen, Boden und Kälteanlage abgestimmt werden. 01 / Nutzungsbedingungen Temperatur, 
Feuchtigkeit, Produktart und Reinigungsverfahren sind Grundlagen für Bauteil- und Beschichtungsauswahl. Sie werden vom Bauherrn oder 
Prozessplaner vorgegeben. 02 / Durchgängige Hülle Markieren Sie Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse sowie Durchführungen. Abdichtungs- und 
Abstützungslösungen sollen sich auf das gewählte System beziehen. 03 / Türen und Transport Nennen Sie lichte Öffnung, Öffnungsart und 
Nutzungsintensität. Prüfen Sie Kollisionen mit Palettenverkehr, Schutzelementen und Ausstattung. 04 / Installationen Koordinieren Sie 
Luftkühler, Abläufe und Leitungen. Geräteabstützung und Wartungszugang sind in der Planung gesondert festzulegen. Festzulegender 
Leistungsumfang Trennen Sie Paneelhüllenmontage von Kälteanlage, Boden, Automatisierung und Inbetriebnahme. Die Hüllenabnahme ist keine 
Funktionsabnahme des gesamten Kühlraums. PANEL MONTAGE / LEITFADEN 10.2026 · Ausgabe Deutschland 10 / 16 



PROJEKTVORBEREITUNG 09 09 / Leistungsblatt: Tiefkühlräume Prüfen Sie die Bereiche, an denen Gewerke zusammentreffen. Bei Tiefkühlräumen 
erfordern die Anschlüsse der Hülle an Untergrund, Türen und Druckausgleichssystem besondere Koordination. Lösungen werden nach 
Betriebsbedingungen ausgewählt. 01 / Bauteile und Anschlüsse Bestätigen Sie Dämmaufbau und Dichtheitslösung auf der warmen Seite. Legen Sie 
die Anschlusskontrolle vor dem Verdecken fest. 02 / Druckausgleich Legen Sie Lösung, Position und Verantwortung für Auswahl und Ausführung 
fest. Koordinieren Sie die Durchführung mit der Paneelaufteilung. 03 / Boden und Untergrund Die Planung muss den Schutz des Untergrunds 
gegen Durchfrieren klären. Koordinieren Sie dieses Gewerk mit dem Hüllenanschluss und den Bodenschichten. 04 / Türen und Inbetriebnahme 
Bestätigen Sie Türsystem, gegebenenfalls Rahmenheizung und Anlagenabnahme. Stimmen Sie die Abkühlbedingungen mit Kälteplaner und 
Kälteanlagenbauer ab. Was der Anfrage beizufügen ist Wand-Boden-Schnitt, Türdetail, Durchführungsplan und Aufgabenverteilung. Dämm-, Heiz- 
und Geräteparameter legen die Projektunterlagen fest. PANEL MONTAGE / LEITFADEN 10.2026 · Ausgabe Deutschland 11 / 16 



PROJEKTVORBEREITUNG 10 10 / Leistungsblatt: Reinräume Beginnen Sie mit dem Prozess. Erst danach mit der Paneelaufteilung. Ein Reinraum 
benötigt eine abgestimmte Hülle, Installationen und Nutzungsregeln. Klasse und Abnahmekriterien werden für den konkreten Prozess festgelegt. 
Oberflächen und Anschlüsse Nennen Sie Reinigungsanforderungen, Beschichtungen und Anschlussoberflächen. Stimmen Sie bündige Fugen und 
prozessgeeignete Systemelemente ab. Decke und Installationen Erfassen Sie Filter, Leuchten, Durchführungen und Wartungszugang. Jedes Element 
sollte einen abgestimmten Rahmen, eine Abstützung und ein zuständiges Gewerk haben. Personen- und Materialfluss Bestätigen Sie die Funktion 
der Zugänge und Türen. Zusammenhänge zwischen Räumen, Automatisierung und Lüftung müssen aus der Prozessplanung hervorgehen. Hüllenabnahme 
und Validierung Trennen Sie die Montageprüfung von Messungen im gesamten Bereich. Legen Sie fest, wer Prüfungen durchführt, nach welchem 
Verfahren und in welcher Phase. Voraussetzung für ein verlässliches Angebot Senden Sie Prozessanforderungen, Grundriss, Schnitt und 
Systemspezifikation. Die Paneelmontage allein bestätigt weder Reinheitsklasse noch Konformität des gesamten Prozesses. PANEL MONTAGE / 
LEITFADEN 10.2026 · Ausgabe Deutschland 12 / 16 



PROJEKTVORBEREITUNG 11 11 / Leistungsblatt: Rechenzentrum Hülle des IT-Bereichs. Klare Verantwortungsgrenze. Bei IT-Infrastruktur ist die 
Montage von Trennbauteilen ein Teilbereich. Sie muss mit der Planung der Installationen, Schutzanforderungen und Gerätezugänglichkeit 
verbunden werden. Anforderungen an Trennbauteile Die Planung bestimmt Abtrennungsfunktion sowie Brand-, Zugangs- und Umgebungsanforderungen. 
Stimmen Sie den Systemtyp und seine Anschlüsse ab. Durchführungen und Öffnungen Erstellen Sie ein Verzeichnis von Kabeldurchführungen, 
Kanälen und Türen. Für jede Position Standort, Abmessungen, Ausführungsphase und Verschlussart erfassen. Kollisionen und Wartungszugang 
Prüfen Sie Gerätetransportwege, Installationsorte und Zugang zu Verschlüssen. Stimmen Sie die Montagefolge mit den Infrastrukturlieferanten 
ab. Abnahme der Leistungsbereiche Legen Sie getrennte Abnahmen für Hülle, Durchführungen und Installationen fest. Dokumentieren Sie 
Anschlüsse, die nach dem Schließen des Bereichs nicht mehr zugänglich sind. Was das Gespräch mit Panel Montage umfasst Wir vereinbaren die 
Montage der Paneelhülle und der beauftragten Anschlüsse. Stromversorgung, Kühlung, IT-Infrastruktur, Brandschutz und deren Inbetriebnahme 
bleiben separate Bereiche. PANEL MONTAGE / LEITFADEN 10.2026 · Ausgabe Deutschland 13 / 16 



PROJEKTVORBEREITUNG 12 12 / Kontrolle, Änderungen und Abnahme Abschnitte abnehmen. Vereinbarungen laufend abschließen. Legen Sie Prüfpunkte 
vor Arbeitsbeginn fest. Besonders wichtig sind Anschlüsse, die später durch weitere Elemente oder andere Gewerke verdeckt werden. Vor der 
Montage Materialidentifikation, Übereinstimmung des Arbeitsbereichs mit den Unterlagen, aktuelle Revision und Umfang des ersten zu prüfenden 
Abschnitts. Während der Arbeiten Systemvorgesehene Kontrollen, Dokumentation verdeckter Arbeiten und Meldung von Abweichungen vor der 
Fortsetzung. Nach Abschnittsabschluss Gemeinsame Prüfung, Anmerkungsliste und Umfangsbestätigung. Jede Anmerkung einem Ort, einer Person und 
einem Termin zuordnen. Bei der Schlussabnahme Aufmaß nach vereinbarter Methode, Protokoll, Änderungsunterlagen und Nachweise erledigter 
Anmerkungen. Änderungsregister: ein Eintrag, vollständiger Kontext Standort Bereich / Achse / Zeichnungsnummer und Revision Beschreibung / 
Grund Was weicht vom vereinbarten Umfang ab? Auswirkung Einfluss auf Menge, Kosten, Termin und andere Gewerke Freigabe Person, Datum und 
Bestätigung vor Ausführung Abnahme in Deutschland Bei VOB/B-Verträgen beantragen wir die Abnahme in sich abgeschlossener Teile unserer 
Leistung und ein gemeinsames Abnahmeprotokoll (§ 12 Abs. 2 und 4). Das Aufmaß erstellen wir laufend gemeinsam mit Ihnen (§ 14). Nützliche 
Abnahmefotos Gesamtansicht des Bereichs, Detail mit Ortskennzeichnung und Foto der erledigten Anmerkung. Datum und Zeichnungsbezug 
beibehalten. Montageanmerkungen von Materialschäden und Eingriffen anderer Gewerke trennen. PANEL MONTAGE / LEITFADEN 10.2026 · Ausgabe 
Deutschland 14 / 16 



PROJEKTVORBEREITUNG 13 13 / Arbeitsblatt Projekt senden. Teamverfügbarkeit anfragen. Füllen Sie die Felder aus und fügen Sie Unterlagen bei. 
Wir klären Umfang, organisatorische Bedingungen und die für das Angebot benötigten Angaben. Ort und Land / Gebäudetyp Umfang: Wände / Dach / 
Innenräume / Kühlräume / Sonstiges Flächen, Kantteile, Öffnungen / vereinbarte Aufmaßmethode Hersteller und System / aktuelle 
Revisionsnummer Termin / Bereichsfolge / Bereitschaft der Tragkonstruktion Material, Entladung und Zugangstechnik stellt 
Entscheidungsbefugte Person / Telefon / E-Mail Beifügen: Zeichnungen Mengen Zeitplan Fotos Projekte im Ausland Maciej Stępień Leiter 
internationale Projekte · Kontakt auf Polnisch und Englisch +48 722 306 870 maciej@panelmontage.pl Geschäftsleitung und Partnerschaften 
Paweł Reutt Prokurist, Geschäftsentwicklung · Kontakt auf Polnisch +48 516 186 815 pawel@panelmontage.pl Allgemeiner Kontakt Panel Montage 
Anfragen und Unterlagen panelmontage.de kontakt@panelmontage.pl PANEL MONTAGE / LEITFADEN 10.2026 · Ausgabe Deutschland 15 / 16 

https://panelmontage.de/kontakt


PROJEKTVORBEREITUNG Zu diesem Leitfaden Gute Vorbereitung beginnt mit guten Fragen. Der Leitfaden strukturiert das Gespräch zwischen 
Auftraggeber und Montagebetrieb. Lösungsauswahl und technische Kriterien verbleiben in den Unterlagen des konkreten Bauvorhabens. 
Inhaltlicher Umfang Organisatorischer Leitfaden von Panel Montage. Die Fotos dienen der Veranschaulichung: Sie sind weder Ausführungsplanung 
noch vom Planer freigegebene Zeichnung oder Herstellerdetail. Das Aufmaßbeispiel erläutert nur die Rechenweise. Quellen richtig nutzen 
Prüfen Sie vor der Ausführung die Anleitung für das genaue Produkt, den Markt und die Systemversion. Die Veröffentlichung dieses Leitfadens 
bedeutet keine Partnerschaft, Zertifizierung oder Autorisierung von Panel Montage durch die genannten Hersteller. Herstellerunterlagen zur 
weiteren Prüfung 01 Kingspan / Installation guide: Walls &amp; ceiling Organisation, vollständige Paneele und unterschiedliche 
Einsatzbedingungen. Quelle öffnen 02 Kingspan / UltraTech Precision: Cleanroom Systems Hülle und Koordination von Reinraumelementen. Quelle 
öffnen 03 Danfoss / Cold storage room: part 2 Funktionselemente von Kühlräumen und Koordinationsfragen. Quelle öffnen Ausgabe 10.2026 / 
Stand 24.10.2026 Vorbereitung der Montage von Sandwichpaneelwänden und -dächern, Innenwänden, Kühlräumen, Tiefkühlräumen und Spezialhüllen 
nach Projektprüfung. Panel Montage Sp. z o.o. / kontakt@panelmontage.pl PANEL MONTAGE / LEITFADEN 10.2026 · Ausgabe Deutschland 16 / 16 

https://damcdn.kingspan.com/assets/product/public/original/ASS_1234215.pdf
https://www.kingspan.com/content/dam/kingspan/kip-west/kingspan-ultratech-precision-brochure-en-gb-ie.pdf
https://www.danfoss.com/en-in/service-and-support/case-stories/dcs/cold-storage-room-what-you-need-to-know-about-refrigeration-part-2/
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